# บัญชีกล้าไม้

## กิจกรรม/โครงการ เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้าไม้ขนาดใหญ่)

**ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556** **กล้าไม้ที่เพาะชำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556** **แผนเพาะชำกล้าไม้ 31,000 กล้า**

**หน่วยงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู** **สังกัด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)**

| ลำดับที่ | ชนิดไม้ | แผน:จำนวนกล้าไม้ปีที่แล้ว (กล้าไม้ปีที่1) | แผน:จำนวนเปลี่ยนถุง (กล้าไม้ปีที่2) | คงเหลือกล้าไม้ที่จะต้องเปลี่ยนถุง | จำนวนกล้าไม้ที่ย้ายถุงแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง | | จ่ายเดือนนี้ | จำนวนกล้าไม้ขนาดใหญ่ที่จ่ายสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง | | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | เดือนก่อน | เดือนนี้ | | เดือนก่อน | เดือนนี้ | | |
| 1 | สัก | 18,500 | 18,500 | 0 | 18,500 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | |
| 2 | อินทนิล | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 3 | เหลืองปรีดียาธร | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 4 | เหลืองอินเดีย | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 5 | พยุง | 5,700 | 5,700 | 0 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | |
| 6 | ยางนา | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **รวม** | **31,000** | **31,000** | **0** | **28,200** | **31,000** | **0** | **0** | **0** | **31,000** | |

หมายเหตุ – กล้าไม้ขนาดใหญ่ หมายถึงกล้าไม้ปีที่ 2 ที่ได้จากการนำกล้าไม้ปีที่ 1 (ขนาดถุง 4x6 นิ้ว) มาเปลี่ยนถุง (ขนาด 10x12 นิ้ว) และบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่

– ให้จัดทำรายงานสรุปผล รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ผู้รายงาน

.....

(นายสุธน กมลบูรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู