



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292 ต่อ 672

ที่ ทส 1603.5/ 1581 วันที่ 25 มกราคม 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1603.5/ 337
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ
ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553 มาเพื่อทราบและพิจารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายธีรภัทร ประยูรเดชาภิ)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2561 4292 ต่อ 672

ที่ ทส 1603.5/ 307

วันที่ 29 มกราคม 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

เรื่องเดิม

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3589/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 (เอกสาร 1)

ข้อเท็จจริง

1. กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไปติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- (1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
- (2) สวนป่าแม่สาคู

1.2 กิจกรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- (1) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 1
- (2) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 4

1.3 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- (1) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จังหวัดน่าน แปลงที่ 1
- (2) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จังหวัดน่าน แปลงที่ 2

2. สำนักแผนงานและสารสนเทศขอรายงานผลการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

2.1 ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของทั้ง 3 กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปม. 101-104) ที่ได้รับ

/2.2 ปัญหา...

2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญจากการปฏิบัติงานของทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้

(1) พื้นที่ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าบางพื้นที่ติดกับที่ทำกินของราษฎรทำให้เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ชีตดิอ ครอบครอง และเสี่ยงต่อสัตว์เลื้อยของราษฎรเข้ามาเหยียบทำลาย

(2) เมล็ดไม้สายพันธุ์ดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่านได้รับไม่เพียงพอต่อเป้าหมายในการเพาะชำกล้าไม้ สถานีฯ จึงต้องจัดหาเมล็ดไม้จากแหล่งอื่นๆ มาทดแทน

(3) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้รับงบประมาณไม่ตรงตามฤดูกาลจัดหาเมล็ดไม้ ทำให้การเพาะชำกล้าไม้ล่าช้าไม่เป็นไปตามรอบฤดูกาลของการเพาะชำ มีผลให้กล้าไม้ที่แจกจ่ายไม่แข็งแรงเท่าที่ควร เนื่องจากมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้น

2.3 ภาพประกอบการติดตามงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

1. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า พิจารณาข้อ 2.2 (1) , (2) , (3)
2. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พิจารณาข้อ 2.2 (2)

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการพิจารณาให้กรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบเสนอมาพร้อมนี้


นายอดุลย์รัตน์ ตั้งทวี
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

1. มอบหมาย สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เรอ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ อ.ฉะเชิงเทรา

ที่ สนค. ๒๕๖๐

2. ฝึกอบรมผู้ปลูกป่า ยอนในสำนักส่งเสริม

การปลูกป่า สนค. GPS เพื่อประเมินปริมาณปลูก

3. ลงนามแล้ว


25 ม.ค. 57
(นายธีรภัทร ประเสริฐพินิจ)

รองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ภาพการติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรม

1. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว



หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดน่าน
บรรยายผลการปฏิบัติงาน



เรือนเพาะชำกล้าไม้ของสถานีฯ



แปลงปลูกต้นสักของเกษตรกรที่รับกล้าไม้
จากสถานีฯ มีการเจริญเติบโตดี





กล้าไม้ที่ปลูกภายใน กรมทหารพรานที่ 32



กล้าไม้ที่ปลูกบริเวณหน้าสำนักงาน
ประกันสังคม จังหวัดน่าน



กล้าไม้ที่ปลูกบริเวณโรงเรียนบ้านบ่อสวก
จังหวัดน่าน

2. กิจกรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว



หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่
แปลงปลูกฟื้นฟูป่า



บริเวณแปลงปลูกฟื้นฟูป่าอยู่บนพื้นที่
ภูเขาสูงชัน



หลักเขตแปลงปลูกพื้พู่ป่า



กล้าไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตดี



กล้าแฝกที่ปลูกในโครงการฯ
เริ่มแตกกอใหม่



ฝายต้นน้ำแบบผสมผสานที่ราษฎรในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่สร้าง

3. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน)



หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่
แปลงปลูกฟื้นฟูป่า



บริเวณแปลงปลูกฟื้นฟูป่า



กล้าไม้ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตดี



กล้าแฝกปลูกบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน



ที่ทำกินของราษฎรใกล้บริเวณพื้นที่แปลง
ปลูกฟื้นฟูป่าของโครงการฯ



หลักเขตแปลงปลูกพืชป่าของโครงการฯ