



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5672
ที่ ทส 1603.53/ 16029 วันที่ 4 สิงหาคม : 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิต กิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในท้องที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2553

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1603.53/ ๖๖๖๖ ลงวันที่ 2๔ กรกฎาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิต กิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในท้องที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2553 มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดของเอกสารรายงานได้ที่ <http://new.forest.go.th/me/forestfarm26/farm/web/>

(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายธีรภัทร ประจวบดิทธิ)
เลขรับ 3589
วันที่ 10.2 ส.ค. 2553
เวลา 10.17 น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 5672

ที่ ทส 1603.53/ 3666 วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิต กิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในท้องที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2553

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ห้องอธิบดีกรมป่าไม้
รับที่ 12846
วันที่ 28 ส.ค. 2553
รับที่
เวลา

1. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ที่ 3589/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไปติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานต่อไป (เอกสาร 1)

2. ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งในข้อ 1 ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในท้องที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2553 จึงขอรายงานผลการติดตามงานให้ทราบ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ได้รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้

2.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) ประจำจังหวัดตรัง (เอกสาร 2)

(1) ผลการดำเนินงาน ได้ออกปฏิบัติงานด้านการข่าว 125 วัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 6 ครั้ง สนับสนุนและร่วมปฏิบัติการกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ตามที่หน่วยงานพื้นที่ร้องขอและตามที่อยู่บังคับบัญชามอบหมาย 15 ครั้ง ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน องค์กรประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 19 ครั้ง ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการถือครองพื้นที่ 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด 9 ครั้ง เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 5 รุ่น

/ (2) ผลการใช้จ่าย ...

(2) ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 86.25

(3) ไม่มีปัญหาอุปสรรค เพราะทุกหน่วยงาน ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี

(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(4.1) ควรจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสมกับความสำคัญของงานและสภาพความเป็นจริงของสถานะเศรษฐกิจ

(4.2) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นอยู่ที่ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็จะสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยดี ดังนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงหวังที่จะได้สิ่งนั้น

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.3 (วังวิเศษ) (เอกสาร 3)

(1) ผลการดำเนินงาน ได้ออกตรวจป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งลาดตระเวน 72 วัน ดำเนินงานตามแผนงานของกรมป่าไม้ตามที่ได้รับมอบหมายและนโยบายของรัฐ 7 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน 11 วัน

(2) ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 79.29

(3) ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันหน่วยป้องกันรักษาป่าขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าเงินงบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งอาคารสำนักงาน บ้านพักที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่ในขณะที่เดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันรักษาป่าให้บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปี จึงเห็นได้ว่ามีความไม่ลงตัวหรือมีความขัดแย้งอยู่ในตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความต้องการพื้นที่ป่า เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรและการทำการเกษตรที่ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากในการที่จะให้ผลตอบแทนเพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานได้ ลุล่วงอย่างเต็มกำลังความสามารถ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดสำหรับหน่วยงาน

(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเห็นความสำคัญของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ต้องดูแลพื้นที่ป่าจำนวนมาก

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.5 (สิเกา) (เอกสาร 4)

(1) ผลการดำเนินงาน ได้ออกตรวจป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งลาดตระเวน 72 วัน ดำเนินงานตามแผนงานของกรมป่าไม้ตามที่ได้รับมอบหมายและนโยบายของรัฐ 3 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน 9 วัน

(2) ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 72.82

(3) ปัญหาอุปสรรค เหมือนกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.3 (วังวิเศษ)

(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มี

/ นอกจากนี้ ...

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ซึ่งร่วมติดตามงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องดูแลรักษาของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วเป็นจำนวนมากของกลางส่วนใหญ่หน่วยงานราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ท่อน ไม้แปรรูป รถยนต์ และอุปกรณ์การกระทำผิดต่างๆ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการรวบรวมอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นผู้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว

2.2 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) (เอกสาร 5)

(1) ผลการดำเนินงาน

(1.1) กิจกรรมอำนวยการ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมบำรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน จัดสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพร และเปลี่ยนป้ายชื่อศูนย์ฯ

(1.2) กิจกรรมพัฒนาป่าในเมือง ติดต่อประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ครบตามแผน 8,000 กล้า และได้แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ไปบ้างแล้วบางส่วน

(1.3) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะในพื้นที่เกาะกลางน้ำ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีการเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 4,000 กล้า จัดสร้างองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ ประกอบด้วยป้ายโครงการ ทางเดินภายในสวน สวนหย่อม ม้านั่ง ศาลาพักผ่อน และกำจัดวัชพืช สำหรับลานออกกำลังกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติปรับแผนจากลานดินบดอัด 600 ลบ.ม. เป็นลานตะกร้อซึ่งเป็นดินบดอัดและเทพื้นซีเมนต์ 200 ลบ.ม. ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่มีขนาดไม่เพียงพอสำหรับการจัดสร้างลานออกกำลังกายตามแผนที่ได้รับ

(1.4) กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ตลอดจนผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ของสำนักจัดการป่าชุมชนได้เดินทางมาติดตามงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

(2) ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 66.54

(3) ปัญหาอุปสรรค พื้นที่ดำเนินงานอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำ การเดินทางเข้าออก ตลอดจนการลำเลียงขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงต้องประสานอบต. เจ้าของพื้นที่ให้ช่วยอำนวยความสะดวกโดยจัดหาเรือท้องแบนให้ 1 ลำ ซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น

(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

/(4.1) มัคหาแรงงาน ...

(4.1) มักหาแรงงานเฉพาะกิจในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงไม่ได้ และมีราคาค่าจ้างสูงมาก (250-300 บาท/วัน) อีกทั้งไม่มีความชำนาญงาน จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานจากบริเวณหน่วยงานซึ่งเป็นลูกจ้างเคยทำงานกันมา มีความเข้าใจและชำนาญกว่า แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหาร

(4.2) การจัดซื้อของของหน่วยงานขนาดเล็กซึ่งมีกำลังซื้อในแต่ละปีไม่มากนัก จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าในการทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในระบบ PO (เงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) คือถึงทำ PO เป็นระบบเงินเชื่อ ร้านค้าจะขายของราคาสูงเกินจริง ทำให้กระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวมได้ เช่น งบประมาณค่ากล้าไม้ต่อหน่วย ซึ่งยังไม่มีการปรับปรุง ปัจจุบันค่าเงินก่อนข้างต่ำ จึงควรเพิ่มวงเงินที่ต้องบังคับใช้ระบบ PO ให้สูงขึ้นอีก เช่น 30,000 บาท

2.3 กิจกรรมพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) (เอกสาร 6)

(1) ผลการดำเนินงาน

(1.1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชน และคัดเลือกสถานที่สำหรับใช้ศึกษาฐานของผู้เข้ารับการศึกษา

(1.2) กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร

(1.2.1) ฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรวนเกษตร 1 รุ่น 25 คน

(1.2.2) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตร ปี 2547 ในพื้นที่ป่าชุมชน โลกพลา หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เมื่อนำพันธุ์ไม้กินได้ไปปลูกเสริมทำให้มีพืชอาหารขึ้นอยู่มากมาย ชุมชนจึงใช้เป็นแหล่งเก็บหาอาหารของคนในชุมชน

(1.2.3) จัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 25 ไร่

(1.2.4) บำรุงแปลงสาธิตระบบวนเกษตร (2-6 ปี) ประกอบด้วยแปลงปี 52 จำนวน 225 ไร่ แปลงปี 51 จำนวน 60 ไร่ แปลงปี 49 จำนวน 65 ไร่ และแปลงปี 48 จำนวน 80 ไร่

(1.2.5) บำรุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (2-6 ปี) จำนวน 20 ไร่

(1.3) กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน หัวหน้าศูนย์ฯ หรือเจ้าหน้าที่ได้นำคนงานไปปฏิบัติงานในพื้นที่เองเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอยู่แล้ว พร้อมทั้งการรายงานผลตามแบบ สงป. และการติดตามงานในพื้นที่ของผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน อีกทั้งมีการจัดประชุมศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา

(2) ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 87.92

/ (3) ปัญหา ...

(3) ปัญหาอุปสรรค ปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับแปลงสาธิตระบบวนเกษตร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากธรรมชาติ ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาสภาพอากาศแห้งแล้งมาก ไม่มีน้ำรดต้นไม้จึงแห้งตายเสียหายไปจำนวนมาก และปัญหาจากชาวบ้านบางคนที่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ป่า ทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติยังไม่สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้ แต่ปัญหาการนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงได้ให้ผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์ไม่ให้ชาวบ้านนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในบริเวณพื้นที่จัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตรแล้ว

(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เหมือนข้อ 2.2 (4)

สำหรับภาพประกอบการติดตามผลการดำเนินงานดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และพิจารณานำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ดำเนินการในข้อ 2.1

3.2 สำนักจัดการป่าชุมชน ดำเนินการในข้อ 2.2 และ 2.3

3.3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในข้อ 3.1 และ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานให้กรมป่าไม้เพื่อทราบ และสำเนาแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมยศ กิตติพิภพ)

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
กรมการการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน ทบ.อป.บ.

เมื่อไปทบทวนแล้ว

๓๑.๑๒.๒๕๖๐

- 4 ส.ค. 2553

(นายสมชัย เทียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
รองอธิบดีกรมป่าไม้

ภาพประกอบการติดตามงานในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2553

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (นปม.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ



ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
ติดตามงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ



อาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.3 (วังวิเศษ)



ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
ติดตามงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ



อาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่



ของกลางที่เก็บรักษาไว้
ในบริเวณหน่วยฯ

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ดง.5 (ลิเกา)



อาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่



ครุภัณฑ์อาวุธซากรูดใช้งานไม่ได้ทุกกระบอก



ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ติดตามงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ



ไม้แปรรูปและรถยนต์ของกลาง

2. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง)

กิจกรรมอำนวยการ : เปลี่ยนป้ายชื่อศูนย์ฯ จัดสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพร



กิจกรรมพัฒนาป่าในเมือง : เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ



กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ

▶▶ เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่



▶▶ จัดสร้างองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ



ป้ายชั่วคราว



ป้ายโครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งอักษร



สภาพพื้นที่มีขนาดใหญ่ไม่พอในการสร้างลานออกกำลังกายที่เป็นลานดินบดอัด 600 ลบ.ม. จึงขอปรับแผนเป็นลานตะกร้อที่เป็นดินบดอัดและเทพื้นซีเมนต์ 200 ลบ.ม. แทน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลอนุมัติจากกรมป่าไม้



พื้นที่ดำเนินงานอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำ จึงต้องประสาน อบต. ในพื้นที่จัดหาเรือท้องแบนเพื่อใช้ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเดินทางเข้าออก



ศาลาพักผ่อน



ที่นั่งพร้อมโต๊ะวางกระจายไว้ได้ร่มไม้รอบๆ พื้นที่



ทางเดินภายในสวนสาธารณะ



ป้ายชื่อพรรณไม้



การปรับสภาพพื้นที่ เพื่อจัดสวนหย่อม บริเวณท่าน้ำบนเกาะ



ป้ายคำขวัญ และคำกลอน อนุรักษ์ป่าไม้บริเวณศาลาพักผ่อน

3. กิจกรรมพัฒนามวนศาสตร์ชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (สร้าง)



แปลงสาธิตระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอติกา จังหวัดตรัง



กล้าไม้ที่จัดเตรียมไว้สำหรับปลูกในพื้นที่แปลงสาธิตระบบวนเกษตร