



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292 ต่อ 672  
ที่ ทส 1603.52/ว 3784 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  
เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  
ลำปาง และแพร่ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1603.52/778  
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ  
ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และแพร่ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 มาเพื่อโปรดทราบ  
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดของเอกสารรายงานได้ที่  
<http://www.forest.go.th/planning/index.htm>

(นายธีรภัทร ประจวบสิทธิชัย)  
รองอธิบดีกรมป่าไม้  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายธีรภัทร ประจวบดิศัย)
เลขรับ 611
วันที่ 17. ก.พ. 53
เวลา 18.16 น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2561 4292 ต่อ 672  
ที่ ทส 1603.52/ ๖๖๘ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  
ลำปาง และแพร่ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### เรื่องเดิม

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3589/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 (เอกสาร 1)

### ข้อเท็จจริง

1. กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไปติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และแพร่ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

1) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำ-แม่ฆาย แปลงที่ 1

2) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำ-แม่ฆาย แปลงที่ 3

3) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 2

4) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 4

1.2 กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จังหวัดลำปาง และป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่

2. สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับรายงานผลการติดตามงาน ดังนี้

2.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปม. 101-104) ที่ได้รับ

/2.2 ปัญหา...

## 2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญจากการปฏิบัติงานมีดังนี้

(1) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำ-แม่มาย แปลงที่ 1

1) กล้าไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตายสูง มีการเจริญเติบโตดี บางส่วนมีปลวก เข้ากัดกินทำลายแต่เนื่องจากมีการป้องกันด้วยการใช้สารเคมีก่อนทำการปลูกทำให้กล้าไม้เสียหาย บ้างเล็กน้อย

2) กล้าไม้บางส่วนที่นำไปปลูกบริเวณร่องฝายผสมผสานเจริญเติบโต ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ร่มเงา แสงแดดส่องไม่ถึง

(2) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำ-แม่มาย แปลงที่ 3

1) กล้าไม้ที่นำไปปลูกมีปลวกเข้ากัดกินเสียหายเป็นจำนวนมาก บางส่วนมีน้ำขัง ทำให้กล้าไม้ตาย ประกอบกับพื้นที่ปลูกเป็นภูเขาหิน และมีชาวบ้านนำสัตว์เลื้อยเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ โครงการด้วย

2) ฝายต้นน้ำแบบผสมผสานมีสภาพชำรุดเนื่องจากพื้นที่เป็นร่องเขาสูงชัน ทำให้การไหลของน้ำในฤดูฝนรุนแรง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากจึงทำให้ฝายพังเสียหายค่อนข้างมาก

3) ราษฎรชาวไร่ต่อหน่วย และค่าจ้างแรงงานไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน

(3) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 2

1) ค่าจ้างแรงงานไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งมี ค่าจ้างที่สูงขึ้น

2) พื้นที่ในการปฏิบัติงานเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน

3) ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

(4) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 4

1) ปัญหาไฟป่าที่เกิดจากราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเก็บหาของป่าและ สล่าสัตว์

2) ชาวบ้านนำสัตว์เลื้อยเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ ทำให้กล้าไม้ที่ปลูกไว้ถูกเหยียบย่ำ ได้รับความเสียหาย

3) พื้นที่ในการปฏิบัติงานของโครงการฯ เข้าถึงได้ยากต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ ตามลำห้วย

/(5) กิจกรรม...

(5) กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

5.1) ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จังหวัดลำปาง

- 1) ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร เนื่องจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่อยู่ติดกับพื้นที่ทำกินของราษฎร
- 2) ราษฎรบางส่วนได้มีการแผ้วถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน
- 3) การจัดหาคนงานในการดำเนินงานค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ต่อเนื่อง และค่าจ้างแรงงานไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งมีค่าจ้างที่สูงขึ้น

5.2) ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลกิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่ ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดไปแล้วทำให้ขาดเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ที่ไปติดตามงานได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าโครงการเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกซ่อมต้นไม้ที่เสียหาย และการซ่อมแซมฝายต้นน้ำแบบผสมผสานที่ชำรุดให้มีสภาพที่ใช้การได้ต่อไป รวมถึงการประสานงานของเจ้าหน้าที่ของโครงการควรมีความชัดเจน และทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

### 2.3 ภาพประกอบการติดตามงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า พิจารณาข้อ 2.2 (1) , (2) , (3) , (4)
2. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พิจารณาข้อ 2.2 (5)
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการพิจารณาให้กรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งสำนักแผนงาน และสารสนเทศทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

- ทนุ / ป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร  
- สสป. ๕๐๑ ๑๓๑ ส.น.ร.ป. ที่ 3  
เมื่อไปทบทวนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (นายชอุบยรัตน์ ตั้งทวี)  
- รวม ๓๓๕ ผู้ชำนาญการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

  
๒๕๖๓

(นายธีรภัทร ประเสริฐสิทธิ)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



## ภาพการติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

1) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตา-แม่มาย แปลงที่ 1



หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการ



บริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการฯ



กล้าสักที่ปลูกมีการเจริญเติบโตดี



ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน



กล้าแฝกที่ปลูกในพื้นที่ของโครงการฯ



2) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำ-แม่มาย แปลงที่ 3



หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการ



บริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการฯ



กล้าแฝกที่ปลูกในพื้นที่ของโครงการฯ บริเวณพื้นที่ลาดชัน





แปลงปลูกป่าบริเวณที่มีน้ำขังทำให้กล้าไม้เสียหาย



ฝายต้นน้ำแบบผสมผสานมีสภาพชำรุดเนื่องจากถูกน้ำป่าไหลหลาก



กล้าไม้ที่นำไปปลูกมีปลวกเข้ากัดกินเสียหายเป็นจำนวนมาก



3) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 2



หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการ



กล้าสักที่ปลูกในพื้นที่ของโครงการเจริญเติบโตดี



แนวกันไฟ



ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน



4) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 4



หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการ



บริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการฯ มีวัชพืชปกคลุม



แนวกันไฟ

ร่องรอยของสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ



## กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

### 1) ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จังหวัดลำปาง




หัวหน้าโครงการฯ นำคณะติดตามเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ



หลักแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ



## 2) ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่



เจ้าหน้าที่นำคณะติดตามเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ



หลักแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ