



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๓/๒  
ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๒/ 6668 วันที่ 7 เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตราด  
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)  
ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๒/๑๖๕๔  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้  
ในท้องที่จังหวัดตราดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

  
(นายประยูทธ หล่อสุวรรณศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นยประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ)
เลขรับ..... ๑๘๕๑
วันที่..... ๕ เม.ย. ๒๕๕๔
เวลา..... ๑๙.๑๐ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๒/ ๑๑๙๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้มีคำสั่ง ที่ ๓๓๕๙ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไปติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไปติดตามงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งไม่ข้อ ๑ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในท้องที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ กิจกรรม/โครงการ จึงขอรายงานผลการติดตามงานให้ทราบ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้

#### ๒.๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

##### ๒.๑.๑ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๓ (มะนาว) (เอกสาร ๒)

(๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้มีการลาดตระเวน ๑๑๔ ครั้ง ตรวจยึดจับกุมพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ๔ คดี พบผู้ต้องหา ๕ คน และพบอุปกรณ์การกระทำความผิด ๒ รายการ ส่วนงานที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ คือสำรวจและรวบรวมข้อมูล และกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่เยาวชนและจัดตั้งกลุ่มเยาวชน และการส่งเสริมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๘ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

/(๓) ปัญหา...

(๓) ปัญหาอุปสรรค หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทราบ ดังนี้

(๓.๑) รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าอายุการใช้งาน ๒๒ ปี พอใช้งานได้ แต่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งในปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ การซ่อมบำรุงก็ไม่คุ้มค่าสำหรับใช้ปฏิบัติงาน และไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รายงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) ทราบแล้ว เพื่อขอเปลี่ยนรถยนต์ให้ใหม่

(๓.๒) วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ชาร์จเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้รายงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ทราบแล้ว เพื่อขอให้จัดสรรให้ใหม่

(๔) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ

(๔.๑) แผนการปฏิบัติงาน ในส่วนของแผนการลาดตระเวน ควรปรับเปลี่ยนหน่วยนับจากครั้ง/เดือน เป็น วัน/เดือน ส่วนแผนการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ควรชี้แจงรายละเอียดว่าจะให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไร และในส่วนของแผนด้านการประชาสัมพันธ์แก่เยาวชน ควรเปลี่ยนเป็นเน้นประชาสัมพันธ์กับกลุ่มราษฎรเป็นหลักจะเหมาะสมกว่า

(๔.๒) ไม้ของกลางไม่มีโรงเรือนเก็บรักษาและไม่มีการขายไม้ของกลางตามนโยบายรัฐบาล ทำให้ไม้สูญพังเสียหาย ไม่สามารถใช้เป็นสินค้าได้ เห็นควรหางจำหน่ายออกจากระบบทะเบียนไม้ของกลาง

#### ๒.๑.๒ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๔ (ด่านชุมพล) (เอกสาร ๓)

(๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้มีการลาดตระเวน ๓/๐ ครั้ง ซึ่งตรวจไม่พบการกระทำความผิดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในส่วนของการส่งเสริมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้มีการจัดตั้งเครือข่าย ๑ เครือข่าย คือ เครือข่ายป้องกันและควบคุมไฟป่า นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนทั่วไป ส่วนงานที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ คือ สำรวจและรวบรวมข้อมูล และกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่เยาวชนและจัดตั้งกลุ่มเยาวชน

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๙ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

(๓) ปัญหาอุปสรรค หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน คือ ขาดยานพาหนะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น GPS อวูธบิน (สามารถใช้งานได้แค่ ๑ กระบอก)

//(๔) ข้อคิดเห็น...

(๔) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

(๔.๑) ควรสนับสนุนยานพาหนะขับเคลื่อน ๔ ล้อ GPS และอาวุธปืน สำหรับการปฏิบัติงาน

(๔.๒) ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์และไม้ของกลาง เนื่องจากยังไม่มีการจัดสร้าง ซึ่งจะทำให้ของกลางดังกล่าว สูญเสีย เสียหาย เสื่อมสภาพ

(๔.๓) ควรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน ในเรื่องหน่วยนับของแผน การลาดตระเวนจากครั้ง/เดือน เป็น วัน/เดือน และในเรื่องของแผนการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่ม การประชาสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปด้วย

## **๒.๒ กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม**

### **๒.๒.๑ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตราด (เอกสาร ๔)**

(๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของงานบำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ จำนวน ๓๐๐ ไร่ ได้มีการซ่อมทางตรวจการณ์ ทำแนวกันไฟ และตายวัชพืชในแปลงปลูก โดยใช้แรงคนและ เครื่องจักร เฝ้าร่องไฟและดับไฟป่าร่วมกับหน่วยดับไฟป่าของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และราษฎรในพื้นที่ และจัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกซ่อม ในภาพรวมปฏิบัติงานไปแล้ว ร้อยละ ๓๙ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คิดเป็น ร้อยละ ๓๙ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

(๓) ปัญหาอุปสรรค หัวหน้าโครงการ ได้รายงานปัญหาอุปสรรค จากการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทราบ คือ พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่เขาหินสูงชันแต่ไม่มี รถยนต์ประเภทขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนลำบากมาก และเป็นพื้นที่ ล้อแหลมต่อการเกิดไฟป่า เนื่องจากการจุดไฟป่าเพื่อล่าสัตว์ การจุดไฟป่าจากประเทศกัมพูชา และพื้นที่ บางส่วนมีวัดระเบิด ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว โดยการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ ประเภทขับเคลื่อน ๔ ล้อ จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ และหน่วยงานของฝ่ายปกครองในท้องที่ ประสานราษฎร และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ทหาร ตำรวจ อบต. ในการช่วยตรวจสอบ ดูแลการบุกรุกการตัดไม้ ทำลายป่า ยึดถือครอบครอง และเฝ้าร่องไฟป่า รวมทั้งดำเนินการร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ราษฎรในพื้นที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดตราด หน่วยดับไฟป่าของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ ช่วยกันดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔)

(๔) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของหัวหน้าโครงการ ขอให้กรมป่าไม้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ประเภทขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๒.๒ สวนป่า...

**๒.๒.๒ สวนป่าด้านชุมพล (เอกสาร ๕)**

(๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของงานบำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ จำนวน ๙๐๐ ไร่ คือ ได้มีการซ่อมทางตรวจการณ์ ทำแนวกันไฟ และตายวัชพืชในแปลงปลูก โดยใช้แรงคนและเครื่องจักร เฝ้าระวังไฟ และดับไฟป่า ร่วมกับหน่วยดับไฟป่าของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และราษฎรในพื้นที่ และจัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกซ่อม ในภาพรวมปฏิบัติงานไปแล้วร้อยละ ๓๙ สำหรับงานบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗ - ๑๐ จำนวน ๖๐๐ ไร่ ได้มีการซ่อมทางตรวจการณ์ ทำแนวกันไฟ และตายวัชพืชในแปลงปลูก โดยใช้แรงคนและเครื่องจักร เฝ้าระวังไฟและดับไฟป่าร่วมกับหน่วยดับไฟป่าของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งรื้อกิ่งและตัดแต่งกิ่ง ในภาพรวมปฏิบัติงานไปแล้วร้อยละ ๔๔

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

(๓) ปัญหาอุปสรรค หัวหน้าโครงการได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา เหมือนกับข้อ ๒.๒.๑ (๓)

(๔) หัวหน้าโครงการ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เหมือนกับ ข้อ ๒.๒.๑ (๔)

**๒.๓ กิจกรรมโครงการ รักษา รักษาป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน**

**โครงการ รักษา รักษาป่า จังหวัดตราด (เอกสาร ๖)**

(๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของงานบำรุงแปลงสาธิต ๒๐๐ ไร่ และงานบำรุงรักษาสวนป่าห้วยอายุ ๒-๖ ปี ๑๐๐ ไร่ คือ ซ่อมทางตรวจการณ์ ทำแนวกันไฟ ตายวัชพืชในแปลงปลูก โดยใช้แรงคนและเครื่องจักร เฝ้าระวังไฟและดับไฟป่าร่วมกับหน่วยดับไฟป่าของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และราษฎรในพื้นที่ และจัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกซ่อม ในภาพรวมของงานบำรุงแปลงสาธิตปฏิบัติงานไปแล้วร้อยละ ๒๔ ส่วนงานบำรุงรักษาสวนป่าห้วยอายุ ๒-๖ ปี ปฏิบัติงานไปแล้วร้อยละ ๓๒

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

(๓) ปัญหาอุปสรรค หัวหน้าโครงการ ได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานและแนวทางการการแก้ไขปัญหา เหมือนกับข้อ ๒.๒.๑ (๓)

(๔) หัวหน้าโครงการ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เหมือนกับ ข้อ ๒.๒.๑ (๔)

**๒.๔ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ**

**โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่จังหวัดตราด**

(เอกสาร ๗)

(๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(๑.๑) งานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย

/ทางชีวภาพ...

ทางชีวภาพป่าไม้ ในพื้นที่ป่าเขาคลองปุก จำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง เห็ด โไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการตรวจเอกสาร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยมีอาสาสมัครชุมชนร่วมปฏิบัติงาน โดยการจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่ได้จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตรวจสอบ และนำข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว จัดทำฐานข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ ผลการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ผ่านมามีคิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ ของแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสาร ๘) ด้านพืช สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งมีความชื้นปานกลางถึงสูง พรรณไม้เด่น ได้แก่ สำรองและระกำ มีการสำรวจพบพรรณไม้ที่ติดดอกหรือติดผล ทั้งหมด ๒๗ ชนิด ด้านสัตว์ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๔ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑ ชนิด และนก ๑๘ ชนิด ด้านแมลง พบผีเสื้อกลางคืน ๖ ชนิด ผีเสื้อกลางคืน ๑๓ ชนิด ตัวงและแมลงอื่นๆ ๑๖ ชนิด ด้านเห็ดรา พบกลุ่มเห็ดกินได้ ๘ ชนิด เห็ดกินไม่ได้ ๒๘ ชนิด และกลุ่มเห็ดพิษ ๒ ชนิด ด้านไลเคน ทำการเก็บตัวอย่าง ๔๑ ตัวอย่าง จากการจำแนกเบื้องต้นพบไลเคนกลุ่มครัสโตส ๑๓ ตัวอย่าง และพบไลเคนสกุล *Graphis* sp. มากที่สุด

(๑.๒) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล โดยการจัดกิจกรรมการประชุม พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น นำเสนอโครงการของสำนักงานและประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว

(๑.๓) งานที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ คือ งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ และงานเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

(๓) ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

(๓.๑) แผนการปฏิบัติงาน มีความล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว การเบิกจ่ายก็ล่าช้าตามไปด้วย จึงเห็นควรเร่งดำเนินการด้านการจัดทำแผน

(๓.๒) บุคลากรมีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน

(๓.๓) ครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล และรถยนต์

๒.๕ ภาพประกอบการติดตามงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

- ๓.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พิจารณาข้อ ๒.๑
- ๓.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า พิจารณาข้อ ๒.๒ และ ๒.๓
- ๓.๓ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ พิจารณาข้อ ๒.๔
- ๓.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ หากมีผลความก้าวหน้าในการพิจารณาให้รายงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย

สำหรับรายงานผลการติดตามงานจะนำลงเว็บไซต์ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยสามารถเปิดดูได้ที่ <http://www.forest.go.th/me/forestfarm26/farm/web/index.php>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบเสนอมาพร้อมนี้



(นายอัครรัตน์ คิ่งทวี)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ทงวช

- ดงทม/เลว

- สดทมผอ สอ.ป.



(นายประยุทธ ห่อสุวรรณศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

ประมวลภาพการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของกรมป่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ  
ในท้องที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

\* กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๓ (มะนาว)





- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๔ (ด้านชุมพล)



หัวหน้าหน่วยฯ สรุปผลการดำเนินงาน



รถยนต์ของหน่วยฯ




\*ของกลางที่จับกุมได้



\* กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม

- โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตราด



- สวนป่าด้านชุมพล



หัวหน้าโครงการฯ สรุปผลการดำเนินงาน



เรือนเพาะชำของโครงการฯ



แปลงปลูกป่า  
 งบประมาณประมาณ พ.ศ. 2551  
 เนื้อที่ 200 ไร่  
 ระยะปลูก 2x4 เมตร  
 ดำเนินการโดย สวนป่าด้านชุมพล กรมป่าไม้



แปลงปลูกหายตามแนวพระราชดำริ  
 งบประมาณ พ.ศ. 2548  
 เนื้อที่ 200 ไร่ ระยะปลูก 2 x 4 เมตร  
 ดำเนินการโดย สวนป่าด้านชุมพล กรมป่าไม้



แปลงปลูกป่า  
 งบประมาณประมาณ พ.ศ. 2550  
 เนื้อที่ 200 ไร่  
 ระยะปลูก 2 x 4 เมตร  
 ดำเนินการโดย สวนป่าด้านชุมพล กรมป่าไม้



\* กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน

- โครงการ รักน้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตราด แปลงที่ ๑



จัดทำแนวกันไฟ/ทางตรวจการณ์




หัวหน้าโครงการฯ สรุปลงผลการดำเนินงาน



แม่ปลูกพืชป่า



\* กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่จังหวัดตราด



ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช




ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์



ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา



ความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน



\*\*\*\*\*

