



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ส่วนอำนวยการ โทร/โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๖๓๓/๔
ที่ ทส ๑๖๒๐๐.๑๐๓/ ร ๒๗๒๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ทุกศูนย์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๔

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๑/ว ๑๓๔๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สำนักฯ http://www.forest.go.th/nakhonsawan_cb/index.php

(นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์



บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
 เลขที่.....
 วันที่..... 9 ก.ค. 2554
 เวลา..... น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๕๖

ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๑ / ว 13440 วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม / โครงการ ของกรมป่าไม้ ในพื้นที่
 จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

ส่วนอำนวยการ
 เลขรับ ๐๐2777
 วันที่ 19 ก.ค. 54
 เวลา..... น.

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๑ / ๒๖๐๐
 ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม / โครงการ
 ของกรมป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
 มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ส่ง ส่วนอำนวยการ

เพื่อทราบและปฏิบัติ

๑๙/๗/๕๔

(นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผอ.สำนักงาน

- เพื่อโปรดทราบ

- กรมป่าไม้ ส่งสำเนานี้ส่ง สำนักราชเลขาธิการ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม /

โครงการของกรมป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มิ.ย. ๕๔

- เน้นการแจ้งสื่อ / หน่วยงาน และดำเนินการ

ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง พร้อมส่ง สำนักราชเลขาธิการเพื่อโปรด

พิจารณา ลงนามด้วยแล้ว

๑๙ ส.ค. ๕๔

(นางสาวประจักษ์ อนุธรรม)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

- ต.นครสวรรค์

- นครสวรรค์

๑๐ ก.ค. ๕๔

(นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

๒๐.๗.๕๔

(นายสุชาติ ตระกูลเลิศรัตน์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายปณุต พันธ์สุวรรณ)
เลขรับ ๓๓๒๕
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๑๑ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๕๕๖

ที่ ทส ๑๖๐๓.๕๑ / ๒๑๐๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม / โครงการ ของกรมป่าไม้ ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้มีคำสั่ง ที่ ๓๓๕๙ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไปติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรม / โครงการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ไปติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตลอดจน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งในข้อ ๑. ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๕ กิจกรรม จึงขอรายงานผลการติดตามงานให้ทราบ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข้ปัญหา พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

๒.๑ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๕ (อุทัยธานี) หัวหน้าศูนย์ฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑.๑ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) จัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

๑) ประชาสัมพันธ์องค์กรและเครือข่ายเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร และเครือข่ายในการทำโครงการพัฒนา

ป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ เพื่อเสนอขออนุมัติจากกรมป่าไม้

/๓) ดำเนินการ...

๓) ดำเนินการร่วมกับองค์กรและเครือข่าย โดยการสนับสนุนกล้าไม้และร่วมดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายอำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๖ แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่เย็น โรงเรียนบ้านหนองผักกาด วัดทุ่งสามแห่ง โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านห้วยโคก และวัดน้ำวัง

๔) ประสานงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

(๒) เพาะชำกล้าไม้สนับสนุนองค์กรและเครือข่าย ได้ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้สนับสนุนองค์กรและเครือข่ายเรียบร้อยแล้วตามแผนงานแล้ว จำนวน ๒๓๒,๐๐๐ กล้า ชนิดไม้ที่เพาะชำ ได้แก่ พะยอม มะขามป้อม แหน ตะเคียนทอง ยมหิน ยางนา จามจุรี ยูคาลิปตัส ไม้รวก ประดู่ป่า และได้มีการแจกจ่ายกล้าไม้ไปแล้วจำนวน ๒๐๑,๕๐๐ กล้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัด โรงเรียน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป คงเหลือกล้าไม้ จำนวน ๓๐,๕๐๐ กล้า

๒.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๒ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๑.๓ สำหรับปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานไม่มีแต่อย่างใด

๒.๒ กิจกรรมพัฒนามานุษยศาสตร์ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนามานุษยศาสตร์-ชุมชนที่ ๑๔ หัวหน้าศูนย์ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๒.๑ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) กิจกรรมอำนวยความสะดวก ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวก

(๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประสานการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าชุมชนและวนเกษตรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

(๓) กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร

๑) ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ เรื่อง ก้านเหลือง อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

๒) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ว่านสร้อยขันหมาก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

๓) ผูกอบรมราชฎร หลักสูตร “วนเกษตร” ได้จัดผูกอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ แหล่งเรียนรู้การดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการผูกอบรม

/ ๔) ศึกษา...

๔) ศึกษาการใช้ประโยชน์แปลงวนเกษตร ปี ๒๕๕๘ บ้านเขาชุมแสง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษา

๕) บำรุงแปลงสาธิตระบบวนเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง โดยดำเนินการบำรุงแปลง ปลูกซ่อม และดายวัชพืช รวมจำนวน ๑๒๕ ไร่ แบ่งเป็น แปลงปี ๕๑ จำนวน ๖๐ ไร่ และแปลงปี ๕๙ จำนวน ๖๕ ไร่

๖) บำรุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (๒ - ๖ ปี) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการบำรุงแปลง ปลูกซ่อม และดายวัชพืช จำนวน ๒๐ ไร่

(๔) กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการติดตามผลในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ จำนวน ๓ ครั้ง จากแผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด ๔ ครั้ง

๒.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมคิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๓๕ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๒.๓ สำหรับปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานไม่มีแต่อย่างใด

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้อุทัยธานี ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๒.๓.๑ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ โดยการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนภายในแต่ละหมู่บ้าน และได้รับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๔ ครอบคลุมแผนที่กำหนดไว้ ๕๐ ราย (๓๐,๑๕๐ กล้า) และประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกรเพิ่มเติมอีก ๔๔ ราย (๖๙,๐๐๐ กล้า)

(๒) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประจำปี ๒๕๕๔ ครอบคลุมแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๐ ราย

(๓) จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ ได้ดำเนินการจัดเตรียม กล้าไม้ ๑๓๒,๐๐๐ กล้า และแจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๙๔ ราย จำนวน ๙๙,๑๕๐ กล้า

(๔) ตรวจติดตามและให้คำแนะนำทางวิชาการ บำรุงดูแลแปลงปลูก ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ ราย จากแผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด ๔๐ ราย และแปลงปลูกปี ๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย จากแผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด ๔๐ ราย

๒.๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ รวมคิดเป็นร้อยละ ๓/๙.๖๔ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

(๑) ขณะนี้มีบริษัทผลิตกระดาษ ดับเบิล เอ เข้าไปสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส โดยแจกจ่ายกล้าไม้ให้แล้วบริษัทจะรับซื้อไม้คืนตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจากโครงการ ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้แนะนำ

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้มีการพัฒนาลายพันธุ์กล้าไม้ใหม่ ๆ ขึ้นมาอีก และมีเงินทุนสนับสนุนให้กับเกษตรกรด้วย

(๒) ผู้นำหมู่บ้านบางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ต้องออกไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเวียนในหมู่บ้านเป้าหมายให้บ่อยขึ้น

๒.๓.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าศูนย์ฯ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สามารถส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้มีรายได้เข้ามาเสริม เพราะสมารถที่จะปลูกพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ในร่องของต้นไม้ (ปีที่ ๑ - ๓) และสำหรับปีที่ ๔ - ๕ ก็จะมีรายได้จากการขายไม้ยูคาลิปตัสต่อไป แต่เนื่องจากโครงการนี้จะสนับสนุนกล้าไม้อย่างเดียว ไม่ได้สนับสนุนเงินทุน ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ต่างจากบริษัทเอกชน ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเงินทุน และกล้าไม้ที่มีการคัดสายพันธุ์อย่างดี ทำให้เกษตรกรสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชนมากกว่า ดังนั้น ถ้ากรมป่าไม้ให้การสนับสนุนเงินทุนด้วยก็จะทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

๒.๔ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

โครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุทัยธานี) หัวหน้าศูนย์ฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๕)

๒.๔.๑ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) ติดตามพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการ และให้คำแนะนำทางด้านวิชาการในการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ ครอบคลุมแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๐๓ ราย พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงานตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรในการบำรุงรักษาต้นไม้ ปีที่ ๒ ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ราย พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ จากแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๐๓ ราย พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่

๒.๔.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๔.๓ ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้นำหมู่บ้านบางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ออกไปประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ช่วย
ประสานกันภายในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

๒.๔.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าศูนย์ฯ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะมีการแจกกล้าไม้ฟรี ยังมีเงินสนับสนุน
ในการปลูกต้นไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งระยะสั้น
จากการปลูกไม้โตเร็ว และระยะยาวจากไม้เศรษฐกิจมีค่า แต่เนื่องจากโครงการนี้มีหลักเกณฑ์ในการ
เข้าร่วมโครงการที่เข้มงวด จนทำให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบางรายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้น
ถ้าในอนาคตกรมป่าไม้จะมีโครงการแบบนี้อีก ควรปรับหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการให้มีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

โครงการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๖)

๒.๔.๕ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) ติดตามพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการ และให้คำแนะนำทางด้าน
วิชาการในการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ ครอบคลุมแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๙๘ ราย พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงานตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อ
สนับสนุนเงินทุนในการบำรุงรักษาต้นไม้แก่เกษตรกรปีที่ ๒ ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๙ ราย พื้นที่ ๓๓๓/ ไร่
จากแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๙๘ ราย พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่

(๓) ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน ๒ ครั้ง จากแผนที่
ที่กำหนดไว้ ๓ ครั้ง

๒.๔.๖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๔.๗ ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

(๑) เป็นโครงการที่เกษตรกรยังอยากเข้าร่วมจำนวนมาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เห็นควรเป็นโครงการต่อเนื่อง

(๒) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรอาจเกิดความล่าช้าบ้าง เนื่องจากการดำเนินการตามโครงการต้องเป็นไปตามฤดูกาล (ฤดูฝน) ประกอบกับต้องรอเกษตรกรแจ้งผลการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน

๒.๕ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เฉพาะพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสูง และป่าเขาพระ ระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่वंก - แม่เป็น ระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร รวมระยะทาง ทั้ง ๔ ป่า จำนวน ๓๑๐ กิโลเมตร ซึ่งหัวหน้าโครงการฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๗)

๒.๕.๑ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) ประสานโครงการ แผนงาน แลงบประมาณ

๑) ดำเนินการประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ในการขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่าย

๒) ออกคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(๒) จัดทำแนวกันไฟโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กว้าง ๘ - ๑๐ เมตร เพื่อช่วยต่อการควบคุมสำหรับสกัดกั้นการลุกลามของไฟป่า ระยะทาง ๓๑๐ กิโลเมตร โดยการดำเนินการจัดจ้างราษฎรในพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ

(๓) ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ดำเนินการลาดตระเวน และออกตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการเผ่าะวังไฟป่า

๒.๕.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๕.๓ สำหรับปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานไม่มีแต่อย่างใด

หน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าที่ ๕ (นครสวรรค์) หัวหน้าหน่วยฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ (เอกสาร ๘)

๒.๕.๔ ผลการปฏิบัติงาน

(๑) จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพนักงานดับไฟป่า จำนวน ๑๗ คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะและการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี

/ (๒) จัดทำสื่อ...

(๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
ได้แก่

๑) สมุดประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม (รับมอบ
จากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคเหนืออีกจำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม รวมจำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม)

๒) แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๕,๕๐๐ แผ่น

๓) บ้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๔๐ ชุด

โดยได้ใช้เป็นสื่อกลางสำหรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แจกจ่ายให้กับประชาชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับปัญหา
ผลกระทบจากหมอกควันและไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๕.๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ
๓/๑.๓/๓/ ของแผนที่ได้รับทั้งหมด

๒.๕.๖ ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

(๑) พื้นที่ดำเนินงานไม่สัมพันธ์กับหน่วยปฏิบัติ ทำให้การดำเนินงานไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เพิ่มหน่วยปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับพื้นที่
ดำเนินงาน

(๒) ขาดยานพาหนะ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร บนภูเขา
สูงชัน และห่างไกล เส้นทางยากลำบากต่อการเดินทาง

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ จัดสรรรถยนต์ราชการและวัสดุครุภัณฑ์
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

(๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจในการรับมอบภารกิจ
การควบคุมไฟฟ้าจากกรมป่าไม้ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณของ อบท. ในด้านการควบคุมไฟฟ้า ไม่มีกิจกรรม
ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟฟ้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ประสานระดับผู้บริหาร เพื่อกำชับเป็น
นโยบายแล้วส่งการลงมาให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการ

(๔) ปัจจุบันนี้หน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟฟ้า ที่ ๕ (นครสวรรค์) ไม่มี
สำนักงานที่ทำการถาวรจึงได้อาศัยสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ๓ (วังร่มเกล้า) ตำบลเนิน
ศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์บางส่วนเป็นสำนักงานชั่วคราว

๒.๕.๓/ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าศูนย์ฯ

ในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละแห่งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่าง

/ กันไป...

กันไป จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทัน่วงที และมีประสิทธิภาพ ควรที่จะมีการหมั่นซักซ้อม จัดฝึกอบรม ฝึกฝนเทคนิคการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

สำหรับประมวลผลการติดตามผลการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และพิจารณา
นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / โครงการไปใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้

๓.๑ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบผลจากการติดตามงาน ในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๓.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ดำเนินการในข้อ ๒.๓ ข้อ ๒.๔

๓.๓ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ดำเนินการในข้อ ๒.๕

๓.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานให้กรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งให้สำนัก
แผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานผลการติดตามงานจะนำลงเว็บไซต์ของสำนักแผนงาน
และสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล ในหัวข้อการติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือ
ที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวสุกัญญา บุญสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

คงทม/แคว


๑๖ ก.ค. ๕๔

(นายประยุทธ์ ห่อสุวรรณศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้