



บันทึกข้อความ

ส่วนพัฒนาชนบท
เลขที่ 1421
วันที่ 24 พ.ค. 2555
เวลา 17.10

สำนักการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 24 พ.ค. 2555
เวลา 20.50

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ โทร. ๕๖๕๐

ที่ ทส ๑๖๐๕.๖๑/๖๔

วันที่ ๑๕

พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการติดต่อประสานงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก และประสานงานการจัดการป่าชุมชน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (ผ่านผู้อำนวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ)

ตามหนังสือขออนุมัติไปราชการที่ ทส ๑๖๐๕.๖๑/๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า นางสาวพัชณูลีตา ลีตะเลิศจนงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เกิดแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดต่อประสานงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก และประสานงานการจัดการป่าชุมชน ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดต่อประสานงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก และการประสานงานการจัดการป่าชุมชน ดังต่อไปนี้

๑. ความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้
๒. ความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
๓. โครงการช่วยเหลือ พันธุ์ พื้นที่แปลงปลูกป่าที่บ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และแปลงส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชน ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
- เมื่อ 16 พฤษภาคม 2555

พัชณูลีตา ลีตะเลิศจนงค์

(นางสาวพัชณูลีตา ลีตะเลิศจนงค์)

นักวิชาการป่าไม้

(นายประโยชน์ ก้านจันทร์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ

ผอ. สท. ก.

ผอ. สท. ก.

ผอ. สท. ก.

ผอ. สท. ก.

ผอ. สท. ก.

ผอ. สท. ก.

ผอ. สท. ก.

(นายประโยชน์ ก้านจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ

เรียน ผอ. สอช.

- เสิร์งโปรดทออบ & ค. นิจารณ
- 7 ถิ่นธอชอช & ค. มอชชมอช 95
ช.ส. พิชัยวิธา แก้ว ธิธมวณิธ

ช.ค.

25 พ.ค. 2555

(นางนันทนา บุญยานันต์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการป่าชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

15 พ.ค. 2555
ทพ. ชุมนทิธมวณิธ
15 พ.ค. 2555

15 พ.ค. 2555
15 พ.ค. 2555

ช.ค.

(นายประลอง ดำรงค์ไทย) 2555

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

รายงานผลการติดต่อประสานงาน
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
และประสานงานการจัดการป่าชุมชน

ได้เข้าร่วมติดตาม นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะ ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก และประสานงานการจัดการป่าชุมชน ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้

๑. ความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ดำเนินการบริหารศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ๓ ส่วน คือ

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
- ส่วนวิชาการ

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน เป็นข้าราชการจำนวน ๒ คน และจ้างเหมาบริการจำนวน ๕ คน ซึ่งยังขาดแคลนอัตรากำลังอีกเป็นจำนวนมาก

๑.๒ ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการสำหรับผู้มาขอรับการสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม

๑.๓ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ

๑.๔ ให้การสนับสนุนสถานที่ ในการฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอน้ำหนาว เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

๑.๕ ดำเนินการติดตั้งป้ายศูนย์ฯ พร้อมด้วยป้าย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆบริเวณโดยรอบ

๑.๖ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชนในพื้นที่ อ.น้ำหนาว จำนวน ๔ ตำบล ซึ่งมีป่าชุมชนจำนวน ๒๕ ป่าชุมชน

๒. ข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานต่างๆ แก่ศูนย์ฯ โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะ มีรายละเอียดดังนี้

- ให้ทำการปรับปรุงห้องประชุม บริเวณฉากกั้นห้องประชุมให้ทำเป็นผนังทึบ หรือใช้วัสดุอื่นที่เหมาะสมให้ผนังสูงถึงเพดานห้อง และให้นำไมโครโฟนของห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชนเดิมมาให้ทางศูนย์ฯไว้สำหรับรองรับการจัดประชุม

- ให้ใช้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันก่อตั้งศูนย์ฯ เนื่องจากเป็นวันที่ออกคำสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯขึ้น

- ให้ดำเนินการระบุขนาดพื้นที่ของศูนย์ฯให้ชัดเจน โดยให้ทำการรังวัดพื้นที่ใหม่โดยทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ ขอบประสานความร่วมมือในการรังวัดพื้นที่ โดยออกหนังสือจากอธิบดีประสานสำนักพื้นที่นครสวรรค์ ให้เจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มาทำการตรวจสอบรังวัดพื้นที่ศูนย์ฯให้ชัดเจน โดยเร็วที่สุด และทำหนังสือเชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน โดยรอบพื้นที่ มาเข้าร่วมตรวจสอบในวันที่จะมีการรังวัดพื้นที่ เพื่อความโปร่งใส และเป็นที่รับรู้ของชุมชน โดยรอบ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการรังวัดพื้นที่ ว่าพื้นที่ที่ทางทหารได้ทำการระบุขนาดไว้ได้ทำการคำนวณ หรือรังวัดด้วยวิธีใด และเราทำการรังวัดเองมีขนาดเท่าไร เท่ากันหรือไม่อย่างไร ซึ่งหลังจากทำการรังวัดแล้วให้ทำการแจ้งระบุในประวัติการก่อตั้งศูนย์ฯว่า ได้มีการรังวัดโดยใคร วิธีการใด และมีพื้นที่ปรากฏจำนวนเท่าไรให้ชัดเจน

- ให้ศูนย์ฯแจกแจงรายละเอียด และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งเรือนรับรอง เรือนนอน เรือนสัญญาณ ระบุรายละเอียดของการซ่อมแซมในแต่ละอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ จำนวนเท่าไร งบประมาณในการจัดซื้อ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยแยกเป็นรายอาคารให้ชัดเจน

- ให้ปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ โดยรื้อถอนไม้ดอกไม้ประดับ ที่ต้องใช้การดูแลรักษามาก ให้เหลือเพียงเป็นบางชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญ เปลี่ยนเป็นไม้ที่ทนทาน ไม่ต้องได้รับการดูแลมาก และสวยงาม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และงบประมาณในการดูแลรักษา ให้เหลือกุหลาบเพียง ๑ จุด ไม้เมืองหนาว ๑ จุด จัดให้เป็นลักษณะฐานการเรียนรู้

- ค่าไฟฟ้า และค่าจ้าง TOR ให้บริหารอยู่ในภายในงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายในงบดำเนินงาน และให้ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าไฟฟ้า ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ฯลฯ ต่อเดือน สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ในการของบประมาณต่อไป

- การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ให้ศูนย์ฯประสานงานกับสำนักพื้นที่นครสวรรค์ติดต่อประสานงานทางทหารเพื่อมาตรวจสอบประเมินครุภัณฑ์ ซึ่งในการขึ้นทะเบียนให้ทำในนามคณะกรรมการโดยให้ทำการตรวจสอบ ดูแล เช็กสภาพ และทำการตรวจราคาประเมินราคาของสิ่งของ

- **งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่คาดว่าจะได้รับในเบื้องต้นจำนวน**

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ให้เน้นในการทำประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และงานวิชาการ ส่วนการจ้างเหมา TOR เพิ่มเติม นั้น เนื่องจากอัตรากำลังที่มียังไม่เพียงพอต่อการดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง แต่งบประมาณมีจำกัดจึงให้จ้างเพิ่มเติมอีก ๒ คนก่อน และให้ทำรายงานเสนอขออัตรากำลังที่เพียงพอกับภาระหน้าที่แก่สำนักฯ เพื่อเสนอของบประมาณต่อไป

- **งานที่ต้องการให้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ คือ**

๑) ให้ดำเนินการปรับปรุง จัดการสภาพพื้นที่ของศูนย์ฯ ให้ใช้ได้ มีสภาพที่ดีและจัดทำควบคู่กับงานทางวิชาการไปด้วยกัน และในปีต่อไปให้เน้นงานทางด้านวิชาการ โดยให้ส่วน/สำนักต่างๆ เข้ามาทำการศึกษาในพื้นที่ศูนย์ฯ

๒) ให้จัดทำเอกสารเผยแพร่/หนังสือแนะนำศูนย์ฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติศูนย์ฯ โครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบ เป้าหมายในอนาคต กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

๓) บอร์ดนิเทศการแนะนำศูนย์ฯ ให้ทางศูนย์ฯ ทำการออกแบบและส่งให้สำนักส่วนกลางดำเนินการจัดทำให้


๔) ให้เข้าไป พบปะ พูดคุย แนะนำตัวกับชุมชนใกล้เคียง และชุมชนที่มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง ๒๕ ชุมชน เพื่อลดช่องว่าง สร้างความสนิทสนม และให้เชิญตัวแทนชุมชน ทั้ง ๒๕ ชุมชน มาเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างเครือข่าย เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการป่าชุมชน โดยให้ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมงาน และดำเนินการอบรม จัดทำหนังสือโครงการทั้งหมด และประเมินการค่าใช้จ่าย และงบประมาณในการจัดอบรม มายังสำนักส่วนกลาง และสำนักส่วนกลางจะเป็นดำเนินการจัดทำงบประมาณสำหรับการอบรมมาให้

๕) ให้จัดทำบัญชีที่จะจัดซื้อพัสดุเพิ่มเติม และประเมินงบประมาณมาด้วย นอกจากนี้ให้เร่งดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายทั้งในส่วนของค่าไฟ และวัสดุที่ทำการจัดซื้อ โดยเร่งด่วน

๖) ให้จัดทำเส้นทางฐานการเรียนรู้ โดยนำเสนอความรู้ “แนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ” ๑ เส้นทาง โดยแต่ละจุดเน้นพระราชดำริในแต่ละเรื่อง แต่ละจุดให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน และจัดทำเป็นแผนที่สังเขปแสดงจุดต่างๆ ในเส้นทางฐานการเรียนรู้ และให้ลงรายละเอียดเส้นทางศึกษาดูงานเหล่านี้ในสื่อแนะนำศูนย์ฯ ด้วย

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชน

อ.นำหนาว จ.เพชรบูรณ์



โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก

๑. ความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ การก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๕ ได้ดำเนินการทาสี ปูพื้น กระเบื้อง ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอการติดตั้งหน้าต่าง และบานประตู และการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน

๑.๒ การก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

๑.๓ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑.๔ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ และจะดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามต่อไป

๑.๕ เมื่อได้รับการติดตั้งประตู หน้าต่าง ดำเนินการปรับปรุง และเก็บรายละเอียดของโครงการจนแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมศกนี้ จึงจะดำเนินการส่งมอบงานต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานต่างๆแก่ศูนย์ฯ โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะ มีรายละเอียดดังนี้

- ทางลงด้านหลังอาคารให้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สามารถขึ้นและลงได้สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางลงด้านหลังเป็นทางลาดที่ค่อนข้างชัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อฝนตก และอาจต้องทำการติดตั้งรางน้ำฝนบริเวณชายคาของอาคารสำนักงานเพิ่มเติมด้วย





- บริเวณไม้รับชายคาห้องน้ำ ให้ทาสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย

- เตรียมทำฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ “คนอยู่กับป่า” บริเวณพื้นที่ป่าโดยรอบศูนย์ ๒-๓ เส้นทาง ทั้งระยะใกล้และระยะไกล โดยให้มีฐานการเรียนรู้ ประมาณ ๘-๑๐ จุด ใน ๑ เส้นทาง ให้เลือกบริเวณที่มีความน่าสนใจ เช่น เห็น พืชอาหารป่า และตัวอย่างฝายแบบต่างๆ โดยไม่ต้องมีขนาดใหญ่ มากพร้อมป้ายสื่อความหมาย และจัดทำแผนที่ขนาดใหญ่ แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณด้านหน้าเส้นทางศึกษา ถ้าเป็นไปได้อยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย

- จัดทำสื่อการเรียนรู้ และจัดนิทรรศการภายในอาคาร เกี่ยวกับ “คนอยู่กับป่า” และรายละเอียดของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก



**โครงการช่วยเหลือ พื้นที่แปลงปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และแปลงส่งเสริม
ระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชน ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย**

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือ พื้นที่แปลงปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และแปลงส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชน ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน และสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้มีการทำพิธีมอบกล้าไม้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปปลูกในหมู่บ้านและป่าชุมชน และได้ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับชุมชนเพื่อเป็นที่ระลึกในการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

โครงการช่วยเหลือ พันธุ์ พื้นที่แปลงปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank)

ต.ดงประจำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๕๕๐๖๘ ๙๕.๕๖

ที่ ทส 1605.4/๕๐

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ด้วยข้าพเจ้าขออนุมัติไปราชการ ในท้องที่จังหวัด ชนบท เพชรบูรณ์ และ พิษณุโลก เพื่อติดตามประสานงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน และติดตามประสานงานโครงการปลูกป่าชุมชน โดยจะออกเดินทางในวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะเดินทางกลับประมาณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการไปราชการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออนุญาตเดินทางโดย

1. ☐ รถยนต์โดยสาร
2. ☐ รถไฟ
3. ☐ เครื่องบินของบริษัท
4. ☒ รถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน สขร-๖๕๕๕ กรุงเทพมหานคร
5. ☐ อื่น ๆ

เป็นพาหนะในการเดินทาง และขออนุมัติเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระหว่างการเดินทางไปราชการด้วย และขออนุมัติให้มีผู้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย รวม 1 คน คือ

1. นายเกรียงศักดิ์ เกิดแก้ว จำหนัองจ้างเหมาบริการส่ง สริมแซมแพร์
2. และประจักษ์พันธ์
- 3.
- 4.
- 5.

อนึ่ง ในการเดินทางหากมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะของส่วนราชการอื่น ใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย เห็นควรอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ราย ไปราชการในครั้งนี้ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

(นางสาวพัชณีย์ลีดา จิตะเลิศวงศ์)

นักวิชาการป่าไม้

เห็นควรอนุมัติ

(นายประโยชน์ ก้านจันทร์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ