



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๗๗/๒๗ ๕๔๖๖

ที่ ทส ๑๖๑๔๗.๑ / ๓๒๑๔

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/๖๒๕๐๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสาร ๑ แผ่น) มาเพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ โดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.forest.go.th/suratthani_11/index.php

(นางสมชาย เสงวีวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



5173
21

10893
ที่ 9 ส.ก. 2556

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/๑ ๕๕๐๗ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๒๐๘/ว๒๑๓๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียงมาเพื่อโปรดทราบและเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ โดยเคร่งครัดต่อไป



นายสุรสี กาญจนบุญชรา
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สน. น. ๑๖.๑๓๖.๑๑ (สฎ) ?
- รบกวนแจ้งสำเนา, กนอ.ก, กอ.ก
ที่ทราบผลเพื่อทราบโดยเร็วที่สุด
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ๒๐ ปี. ห้ามทำซ้ำ
หากมีผู้สนใจขอใช้สิทธิ์ใน
- เพื่อไปใช้ประกอบการพิจารณา

- ทส ๑๖
- นทท ๕๖๐
210856


(นางสาวอริยา สุทธิรักษ์)
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/๑ ๕๕๐๗
๒๐ ส.ก. ๕๖


(นางสาวอริยา สุทธิรักษ์)
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/๑ ๕๕๐๗
๒๐ ส.ก. ๕๖


(นางอุติพร พิณชู)
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/๑ ๕๕๐๗
๒๐ ส.ก. ๕๖



เลขที่ ๒๔๖/๐๕
 - ๑ ส.ก. ๕๕๖
 วันที่ ๑๕.๑๐

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
 (นายประยุทธ หงษ์สุวรรณศิริ)
 เกษรับ ๒๑๑๕
 วันที่ ๒๕.๑๒
 เวลา ๑๐.๕๐ น

กรมป่าไม้
 รับที่ ๒๑๐๑๗
 วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สป.ทส. กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๖๒๕-๘๕๓๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕-๖๑๓๔
 ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๒๑๗๑๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน อธิบดีกรม

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารแผนและงบประมาณ
 เลขที่ ๕๐๘๗
 วันที่ ๒๕.๗.๕๕๖
 เวลา ๑๐.๑๖ น

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่วนมาก ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จากส่วนราชการ ๑๐ หน่วยงาน พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มี ๖ หน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดมาก (ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐) และไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม

๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ โดยเคร่งครัด ซึ่งแจ้งเวียนตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวท) ๐๔๒๑.๓/๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศใช้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เรียน ทน.อน.ม
 เลขาธิการ กวท

[Signature]

๓๑ ก.ค. ๕๖

10

(นายโรติ ทราย)
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค.ค.ค.
 - กวท ๒๐๐๖/ว ททช
 11 ก.ค. ๕๖
 นายโรติ ทราย

[Signature]
 ๓๑ ก.ค. ๕๖

(นายประยุทธ หงษ์สุวรรณศิริ)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ พหลโยธิน ซอย ๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

รายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ให้แต่ละส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำหรับส่วนกลาง) และเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำหรับส่วนกลางในภูมิภาค) ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานแล้วรายงานผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส และมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวง (คตส.เดิม) ให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและสาเหตุที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายของรัฐบาล

๒. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) ด้วยวิธีการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ วันที่ ๑๑ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ผลการตรวจสอบ

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนราชการ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๖๖๙ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๑๑,๘๘๐,๓๐๐.๐๐ บาท และในไตรมาสที่ ๒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม เป็นค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๐๓ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๖๒,๒๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท รวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๒๗๒ รายการ เป็นเงิน ๔,๗๗๔,๒๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท กำหนด

ทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ - ๒ รวม ๖๖๗ รายการ จำนวนเงิน ๒,๘๗๖,๗๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๕

๑.๒ ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) ได้ดำเนินการทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕๔ รายการ เป็นเงิน ๘๑๒,๘๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ร้อยละ ๖๒.๓๖ และไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เร่งรัดการก่อนนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โดยมี ๖ หน่วยงาน (สป.ทส. , ทช , ทน , สส , ปม. , อส.) ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากเมื่อเทียบกับแผนที่กำหนด (ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐) ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (จ่ายจริง ๑๘,๐๓๔,๘๓๐.๐๐ บาท)

สาเหตุที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ

๑. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ล่าช้า

๒. มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากได้รับการเสนอแนะวิจารณ์จากสาธารณชน

๓. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองและยื่นซองรายเดียว

๔. การกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะเป็นกรรมการร่วม จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ หน่วยงานมีภารกิจมาก ทำให้การกำหนดราคากลางล่าช้า

ผลกระทบ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเงินงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับอาหัพไป เนื่องจากในบึงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินบึงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินบึงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม

๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓

โดยเคร่งครัด ซึ่งแจ้งเวียนตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๓.๓/๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศใช้

๒. การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

๒.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ส่วนราชการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับอนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒,๘๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๗๐,๗๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการทำสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒,๘๑๗ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๖๖,๓๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท เงินงบประมาณหับไป ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้ยกเลิกสัญญา จำนวน ๑๔๕ รายการ เป็นเงิน ๑๔๙,๒๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ประสบอุทกภัย และเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒,๖๖๗ รายการ เป็นเงิน ๗,๓๐๒,๓๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท (จ่ายจริง ๗,๒๖๗,๗๔๙,๐๔๙.๐๐ บาท) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ ๖๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวพุทธรักษา กาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้สอบทาน

นางอุดมวรรณ ก้าวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแผนงานปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
1	ร.น.ย.อ.	6	30,041,500.00	1	2,700,000.00	1	2,464,800.00	4	21,224,200.00	1	2,700,000.00	3	352,500.00								
2	ร.น.	3	39,760,000.00	2	27,500,000.00	2	19,760,000.00	1	20,000,000.00	2	27,500,000.00										
3	ร.ร.	4	4,115,400.00						4,115,400.00												
4	ร.น.			1	502,700,000.00																
5	ร.น.			1,150	3,426,390,000.00																
6	ร.น.	48	7,007,900.00	2	11,201,800.00	35	5,201,500.00	1	2,681,500.00	14	1,806,400.00	1	8,400,300.00			566	1,714,770,200.00				
7	ร.น.	8	94,760,000.00			6	94,760,000.00														
8	ร.น.	8	56,130,000.00	5	23,016,000.00	2	1,792,000.00	1	4,116,000.00	6	52,338,000.00	4	18,500,000.00								
9	ร.น.	23	145,606,600.00	7	403,605,200.00					11	112,790,000.00	3	356,154,000.00	12	32,896,600.00	4	47,451,200.00				
10	ร.น.	2	1,506,000.00			2	1,506,000.00														
รวมทั้งสิ้น		104	377,907,400.00	1,168	4,397,193,000.00	49	125,484,300.00	3	509,697,500.00	40	218,274,000.00	575	2,123,324,100.00	15	33,299,100.00	590	1,764,171,400.00				

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปแผน - ผล การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

18กตท

ลำดับ หน่วยงาน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1-2				รวม				งบที่ผูกพัน				งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน			
	การจัดซื้อ		การจัดจ้าง		รวม	งบที่ผูกพัน		รวม	งบที่ผูกพัน		รวม											
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		รายการ	จำนวนเงิน		รายการ	จำนวนเงิน		รายการ								จำนวนเงิน		
1	งบฯ	5	29,689,200.00	1	2,700,000.00	32,389,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	งบฯ	3	39,760,000.00	2	27,500,000.00	67,260,000.00	2	25,000,000.00	1	27,500,000.00	47,500,000.00	70.62	1	5,000,000.00							4,530,000.00	
3	งบฯ	4	4,115,400.00			4,115,400.00	1	1,200,000.00			1,200,000.00	29.16										
4	งบฯ			1	502,700,000.00	502,700,000.00			1	502,700,000.00	502,700,000.00	100.00										
5	งบฯ			564	1,709,669,000.00	1,709,669,000.00			7	25,360,000.00	25,360,000.00	1.48										
6	งบฯ	48	7,007,900.00	2	11,301,000.00	18,308,900.00	19	3,273,900.00			3,273,900.00	17.90	12	601,400.00							496,500.00	
7	งบฯ	8	94,760,000.00			94,760,000.00	8	94,760,000.00			94,760,000.00	100.00	5	11,760,000.00							10,652,430.00	
8	งบฯ	8	54,130,000.00	5	23,016,000.00	77,146,000.00	3	8,960,000.00	3	12,116,000.00	21,076,000.00	27.32	1								896,000.00	
9	งบฯ	11	112,790,000.00	3	356,154,000.00	468,944,000.00	11	112,790,000.00	1	2,654,000.00	115,444,000.00	27.62									850,000.00	
10	งบฯ	2	1,506,000.00			1,506,000.00	2	1,506,000.00			1,506,000.00	100.00	2	1,506,000.00							1,506,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	69	343,759,200.00	578	2,633,021,400.00	2,976,779,900.00	46	247,489,900.00	13	565,330,000.00	812,019,900.00	27.30	20	18,867,400.00	1	896,000.00						18,034,930.00

หมายเหตุ - มี 6 หน่วยงานที่ดำเนินการที่ผิดปกติ/ก้องหนี้ผูกพันได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดมาก (ต่ำกว่าร้อยละ 30) ได้แก่ สป.ทต., ทช., ทน., สส., ปม และ อส.